

План закупки товаров, работ, услуг на 2020 год

Наименование заказчика	АО "СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"
Адрес места нахождения заказчика	125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом №80, корпус 40, помещение II, комната I
Телефон заказчика	8 (499) 654-00-23
Электронная почта заказчика	office@socium-energосystems.ru
ИНН	7743222662
КПП	774301001
ОКАТО	45277589000

№ п/п	Код по ОКВЭД 2	Код по ОКПД 2	Предмет договора	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. (в т.ч. НДС)	График осуществления процедур закупки		Способ закупки	Закупка в электронной форме (да / нет)	
				Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	65.12.1	65.12.1	Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию.	Услуги должны оказываться квалифицированными специалистами, имеющими все соответствующие разрешения, лицензии и свидетельства на оказание подобных услуг.	792	чел.	18	45277589000	г. Москва	183 960,00 В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 137 970,00 2020 г. - 45 990,00	Апрель 2019	Апрель 2020	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	нет
2	43.21	43.21.10.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работы по замене главных автоматов трансформаторов №1 и №2 в ТП-2, РУ-0,4 кВ, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	1 152 354,00	Январь 2020	Май 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да

3	43.21	43.21.10.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по замене сети освещения трансформаторных камер №1 и №2 в ТП-2 корп. №17 и ТП-6 корп. №37, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	548 371,78	Январь 2020	Март 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
4	42.22	42.22.22.140	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по ремонту силовой кабельной линии АСБ-10 3х185, проложенной между РТП-1 корп. №15 и РТП-5 корп. №17а, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	148 590,10	Январь 2020	Март 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
5	43.22	43.22.12.190	Выполнение работ по модернизации трубопроводов отопления подземной прокладки от опуска возле корп. №15 до корп. №10, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	11 208 050,34	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Открытый Запрос предложений в электронной форме	да
6	43.22	43.22.11.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по замене трубопровода ГВС подземной прокладки от опуска корп. №15 до корп. №10, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	5 947 863,43	Январь 2020	Август 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос предложений в электронной форме	да

7	43.21	43.21.10.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования ячейки №2, РУ-6кВ, РП-2511 корп. №17, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	494 434,00	Февраль 2020	Апрель 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
8	43.21	43.21.10.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования ячейки №5, РУ-6кВ, РП-2511 корп. №17, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	494 434,00	Февраль 2020	Апрель 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
9	43.21	43.21.10.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования ячейки №8, РУ-6кВ, РП-2511 корп. №17, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	494 434,00	Март 2020	Май 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
10	43.21	43.21.10.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования ячейки №2, РУ-10кВ, РТП-4 корп. №40, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	494 434,00	Апрель 2020	Июнь 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да

11	43.21	43.21.10.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования ячейки №4, РУ-10кВ, РТП-6 корп. №37, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	494 434,00	Апрель 2020	Июнь 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
12	43.21	43.21.10.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования ячейки №7, РУ-10кВ, РТП-6 корп. №37, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	494 434,00	Апрель 2020	Июнь 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
13	43.21	43.21.10.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования ячейки №7, РУ-10кВ, РТП-12140 корп. №15, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	494 434,00	Апрель 2020	Июнь 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
14	43.21	43.21.10.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работы по замене главных автоматов трансформаторов №1 и №2 в ТП-6 РУ-0,4 кВ, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	1 152 354,00	Апрель 2020	Июнь 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да

15	43.21	43.21.10.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работы по замене главных автоматов трансформаторов №1, №2, №3 в ТП-5 корп. №17а, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	1 009 922,00	Апрель 2020	Июнь 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
16	43.21	43.21.10.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работы по замене секционных автоматов в ТП-5, РУ-0,4 кВ, корп. №17а, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	1 152 354,00	Апрель 2020	Июнь 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
17	65.12.1	65.12.1	Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию.	Услуги должны оказываться квалифицированными специалистами, имеющими все соответствующие разрешения, лицензии и свидетельства на оказание подобных услуг.	792	чел.	20	45277589000	г. Москва	221 992,00	Апрель 2020	Апрель 2021	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	нет
18	43.21	43.21.10.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования ячейки №1, РУ-10кВ, РТП-6 корп. №37, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	494 434,00	Май 2020	Июль 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да

19	43.22	43.22.12.190	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по модернизации трубопроводов отопления от котельной до приемка возле корп. №24а, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	1 865 235,73	Май 2020	Июль 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
20	43.22	43.22.11.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по замене обратного трубопровода горячего водоснабжения подземной прокладки от приемка перед корп. №24а до приемка перед корп. №26, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	736 842,13	Май 2020	Июль 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
21	43.22	43.22.11.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по демонтажу трубопровода ГВС перед корп. №39 с последующим подключением системы ГВС корп.№39 к системе ГВС корп.№12а, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	437 469,54	Май 2020	Июль 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
22	43.22	43.22.12.190	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по модернизации трубопроводов отопления подземной прокладки перед ИТП корп. №86, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	1 136 340,02	Май 2020	Июль 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да

23	43.22	43.22.11.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по замене подающего трубопровода наружной сети ГВС перед корп. №41 с последующим устройством циркуляционного трубопровода, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	808 758,18	Май 2020	Июль 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
24	43.22	43.22.11.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Замена подающего трубопровода наружной сети ГВС перед корп. №15 с последующим устройством циркуляционного водопровода, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	416 763,00	Май 2020	Июль 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
25	43.21	43.21.10.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования ячейки №10, РУ-10кВ, РТП-6 корп.37, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	494 434,00	Июнь 2020	Август 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
26	43.21	43.21.10.110	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования ячейки №1, РУ-6кВ, РП-2511 корп.17, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНИПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	494 434,00	Июнь 2020	Август 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да

27	43.22	43.22.12.190	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Выполнение работ по модернизации трубопроводов отопления подземной прокладки перед корп. №3 со стороны корп. № 10, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.	Выполнить работы: 1) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов; 2) в соответствии с правилами по технике безопасности и правилами внутреннего распорядка принятыми на объекте. 3) все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).	876	усл.ед	1	45277589000	г.Москва	1 774 156,61	Июнь 2020	Август 2020	ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. Открытый Запрос котировок в электронной форме	да
28	42..21	42.21.22.110	Выполнение аварийных работ по переносу приемка ливневой канализации с дождеприемной решеткой и локальному ремонту асфальтобетонного покрытия на участке между корпусами 11 и 17 по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80	- Демонтаж металл. дождеприемной решетки - Разработка грунта под новый дождеприемный приямок - Устройство послойно уплотненной щебеночной подушки - Установка КЦД-10-9ч - Установка КЦД-10-1 - Обмазочная гидроизоляция стенок приемка - Монтаж дождеприемной решетки круглой в комплекте с обечайкой - Укладка канализационной трубы из ПНД - Присоединение укладываемой трубы из ПНД к существующей трубе ливневой канализации - Засыпка старого приемка и обратная засыпка нового приемка песком с послойным трамбованием - Локальный ремонт асфальтобетонного покрытия	876	усл.ед	1	45277589000	г. Москва	127 905,00	Октябрь 2020	Декабрь 2020	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет
29	42.22.2	42.22.22.140	Выполнение аварийных работ по ремонту силовой кабельной линии ВББШв 3х95, проложенной между РТП-4 (корп.40) и ТП-4*(корп.17), расположенной по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80	- Разборка асфальтобетонного покрытия - Устройство траншеи для прокладки кабеля, включая устройство постели - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, с утрамбовкой - Вывоз оставшегося грунта и мусора - Восстановление асфальтобетонного покрытия - Монтаж кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг, с прокладкой сигнальной ленты - Монтаж муфты соединительной для кабеля напряжением до 10кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 - Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 100 м - Поиск отрезка кабеля в пучке - Фазировка электрической линии	876	усл.ед	1	45277589000	г. Москва	186 666,67	Декабрь 2020	Январь 2021	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет

Зубов Матвей Юрьевич, Генеральный директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)

подпись

" 04 "

декабря
(дата утверждения)

2020г.

МП